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ABSTRAK 
Rumah dengan material pracetak dan MPanel adalah sebuah inovasi 
teknologi sebagai pengganti material konvensional dimana kedua material ini 
memiliki keunggulan yakni lebih praktis dan ekonomis. Walaupun kedua material 
ini telah banyak digunakan, namun penyusunan rencana anggaran biaya perlu 
dilakukan untuk mendapatkan biaya pembangunan rumah dengan biaya yang 
ekonomis dan efisien. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian komparasi yang 
bertujuan untuk membandingkan hasil rencana anggaran biaya terhadap 
pembangunan rumah sederhana yang menggunakan MPanel dengan rumah 
sederhana yang menggunakan metode pracetak. Penelitian ini dimulai dengan 
pengumpulan data-data yang didasarkan pada fakta - fakta yang telah ada ataupun 
yang telah dilakukan di lapangan serta mengumpulkan teori - teori yang ada yang 
digunakan untuk penelitian ini kemudian menganalisa standar perhitungan yang 
digunakan pada kedua proyek pembangunan rumah tersebut, kemudian 
menganalisa rencana anggaran biaya baik rencana anggaran biaya rumah pracetak 
dan rencana anggaran biaya rumah MPanel yang kemudian mengkomparasi hasil 
dari kedua rencana anggaran biaya tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat 
diketahui bahwa kedua pembangunan rumah tersebut baik rumah pracetak dan 
rumah MPanel tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia dan menggunakan 
analisa dari proyek itu sendiri, serta didapatkan biaya pembangunan rumah 
dengan material MPanel adalah sebesar Rp. 51.531.000,00 lebih besar daripada 
biaya pembangunan rumah dengan material pracetak yakni sebesar Rp. 
46.421.000,00.  
Kata kunci : Rumah Pracetak, MPanel, Rencana Anggaran Biaya 
1. Pendahuluan 
Dalam setiap pekerjaan 
konstruksi tentunya sangat 
dibutuhkan manajemen atau 
pengelolaan konstruksi yang dituntut 
memiliki kinerja yang baik dan benar 
agar memperoleh hasil akhir yang 
sesuai dengan keinginan. 
Pengelolaan tersebut haruslah 
memiliki kinerja yang cermat, cepat, 
tepat, teliti, aman dan ekonomis. 
Dalam era modern ini banyak 
teknologi-teknologi yang semakin 
canggih yang tentunya semakin 
praktis dan ekonomis dari teknologi 
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yang konvensional. Teknologi-
teknologi tersebut sekarang telah 
menjangkau rumah sederhana. Kini 
rumah tersebut lebih mudah 
dijangkau masyarakat dikarenakan 
pembuatannya yang praktis dan 
ekonomis. Salah satu teknologi yang 
kini diterapkan pada rumah 
sederhana adalah pekerjaan dinding 
dengan menggunakan MPanel. 
Teknologi tersebut memungkinkan 
pembuatan rumah dengan sedikit 
tukang dan biaya yang lebih murah 
dari rumah sederhana yang 
dikerjakan dengan metode 
konvensional. Selain itu pembuatan 
rumah sederhana juga telah 
menggunakan metode pracetak, 
dimana dinding-dinding dari rumah 
tersebut telah dicetak di pabrik dan 
tinggal memasangnya saat di 
lapangan. Dua metode ini dianggap 
lebih ekonomis daripada pembuatan 
rumah dengan metode konvensional, 
sehingga dua metode ini yang 
sekarang telah banyak digunakan. 
Salah satu dari perusahaan 
yang telah mengembangkan metode 
MPanel adalah PT. Modern Panel 
Indonesia, PT. Modern Panel 
Indonesia merupakan perusahaan 
yang menyediakan bahan bangunan 
yang bernama MPanel dimana 
MPanel itu sendiri adalah bahan 
pengganti bata merah. MPanel itu 
terdiri dari EPS (Expanded 
Polystrene) dan Wiremesh. Kedua 
bahan ini umum disebut sebagai 
MPanel.   
Disisi lain, pembangunan 
rumah sederhana juga mulai 
menggunakan teknologi beton 
pracetak. Teknologi ini 
memungkinkan pembangunan rumah 
dengan waktu yang singkat. Metode 
pracetak tersebut yaitu suatu metode 
dimana sebagian besar bagian dari 
elemen-elemen struktur dari beton 
dicetak pada tempat tertentu yang 
berada di lokasi pabrik yang khusus 
memprodoksi beton pracetak yang 
kemudian dirakit pada posisinya 
sebagai suatu bagian dari elemen 
struktur. Metode ini sangat 
menguntungkan karena  lebih cepat, 
lebih ekonomis, ramah lingkungan 
dan pembuatannya tidak terpengaruh 
cuaca. Teknologi pracetak pada 
umumnya digunakan pada 
pembangunan apartemen-apartemen 
dan pada gedung bertingkat. 
Teknologi pembangunan 
rumah sederhana dengan metode 
pracetak ini juga mulai 
dikembangkan oleh pengembang 
perumahan Bulan Terang Utama. 
Perumahan Bulang Terang Utama 
yang berlokasi di jalan Ki Ageng 
Gribig Kota Malang ini mulai 
menggunakan material pracetak 
karena dinilai lebih cepat dan lebih 
ekonomis dalam pembangunannya.   
Walaupun teknologi 
pembuatan dinding dengan 
menggunakan MPanel dan metode 
pracetak sudah diterapkan, namun 
penyusunan rencana anggaran biaya 
(RAB) rumah tersebut tidak banyak 
dilakukan. Padahal menentukan 
anggaran biaya sangat diperlukan 
agar didapatkan hasil yang lebih 
ekonomis dan lebih akurat. Oleh 
karena itu penelitian tentang 
perbandingan rencana anggaran 
biaya (RAB) pada rumah sederhana 
yang menggunakan MPanel dan 
dengan metode pracetak perlu 
dilakukan. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu 
: untuk mengetahui standar yang 
digunakan dalam perhitungan biaya 
rumah sederhana yang menggunakan 
material MPanel, mengetahui standar 
yang digunakan dalam perhitungan 
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biaya rumah sederhana yang 
menggunakan material pracetak, 
mengetahui biaya pembuatan rumah 
sederhana yang menggunakan 
material MPanel, mengetahui biaya 
pembuatan rumah sederhana yang 
menggunakan material pracetak, 
serta mengetahui perbandingan biaya 
pembuatan rumah yang 
menggunakan material MPanel dan 
material pracetak. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Material MPanel 
Material MPanel merupakan hasil 
inovasi teknologi konstruksi terkini 
yang terbuat dari bahan-bahan yang 
ramah lingkungan, bersifat ringan 
tapi tetap kokoh, tidak menjalarkan 
api dan kedap suara. MPanel 
digunakan sebagai pengganti 
material bangunan konvensional 
seperti batu bata. Pada prinsipnya 
material dapat berfungsi sebagai 
struktur sehingga dapat mengurangi 
penggunaan struktur konvensional 
pada bangunan. MPanel terdiri dari 
komponen  /EPS (expanded 
polystyrene stereofoam) dan kawat 
jaring baja (wiremesh).  
2.2 Teknologi Pracetak 
Metode pracetak yaitu suatu 
metode dimana sebagian besar 
bagian dari elemen-elemen struktur 
dari beton dicetak pada tempat 
tertentu yang berada di lokasi pabrik 
yang khusus memprodoksi beton 
pracetak yang kemudian dirakit pada 
posisinya sebagai suatu bagian dari 
elemen struktur. 
Metode pracetak akan 
menguntungkan jika pekerjaan 
adalah dalam volume besar dan 
elemen-elemen struktur banyak yang 
seragam. Proyek akan lebih cepat 
dikerjakan karena elemen-elemen 
strukturnya dapat diproduksi masal. 
Hal ini sesuai dengan sifat produksi 
pracetak itu sendiri yaitu produksi 
masal, dominan dalam penggunaan 
alat dan kualitas yang konsisten. 
2.3 Bagian - bagian Rumah 
Pracetak 
Seperti pada umumnya, rumah 
pracetak terdiri dari pekerjaan 
pondasi, pekerjaan dinding struktur, 
pekerjaan kusen pintu dan jendela, 
pekerjaan plesteran dan acian, 
pekerjaan atap plafon serta pekerjaan 
atap, kuda – kuda dan penutup atap. 
Namun pada pembangunan rumah 
pracetak hanya pekerjaan struktur 
dinding yang menggunakan material 
dari beton pracetak. Jadi dalam 
pembangunan rumah pracetak ini 
mampu lebih cepat dari 
pembangunan rumah dengan metode 
konvensional. 
2.4 Rencana Anggaran Biaya  
 Menurut Djojowirono (1984) 
mengemukakan rencana anggaran 
biaya adalah perkiraan biaya yang 
diperlukan untuk setiap pekerjaan 
dalam suatu proyek konstruksi 
sehingga diperoleh biaya total yang 
diperlukan untuk menyelesaikan 
suatu proyek. Sementara menurut 
Mukomoko (1987) mengemukakan 
bahwa anggaran biaya merupakan 
bagian terpenting dalam 
menyelenggarakan pembuatan 
bangunan. Menyusun anggaran biaya 
berarti menaksir atau memperkirakan 
harga satuan barang, bangunan, atau 
benda yang akan dibuat dengan teliti 
dan secermat mungkin. 
2.5 Modal Tetap 
Menurut Soeharto (2001), 
Modal tetap adalah bagian dari biaya 
proyek yang dipakai untuk 
membangun instalasi atau 
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menghasilkan produk proyek yang 
diinginkan, mulai dari pengeluaran 
studi kelayakan, desain-engineering, 
pengadaan, pabrikasi, konstruksi 
sampai instalasi atau produk tersebut 
berfungsi penuh. 
Sementara modal tetap dibagi 
lagi menjadi dua yaitu biaya 
langsung dan biaya tak langsung. 
Biaya langsung (direct cost) adalah 
biaya untuk segala sesuatu yang akan 
menjadi komponen permanen hasil 
akhir proyek. Dan biaya tidak 
langsung (indirect cost) adalah 
pengeluaran untuk manajemen, 
supervisor dan pembayaran material 
serta jasa untuk pengadaan bagian 
proyek yang tidak akan menjadi 
instalasi atau produk permanen, 
tetapi diperlukan dalam proses 
pembangunan proyek 
 
3. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode 
analisis deskriptif dengan jenis job 
analisis yaitu penelitian yang bukan 
bersifat eksperimen dan 
dimaksudkan untuk mengumpulkan 
informasi berupa data primer 
mengenai status gejala yang ada, 
yaitu keadaan gejala menurut apa 
adanya pada saat penelitian 
dilakukan. Studi ini dilakukan 
dengan mengumpulkan literatur dan 
data sekunder yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan, kemudian 
menentukan teknik survey yang 
dilakukan. Penelitian ini dilakukan 
dengan penelitian komparasi yang 
bertujuan untuk membandingkan 
hasil rencana anggaran biaya 
terhadap pembangunan rumah 
sederhana yang menggunakan 
MPanel dengan rumah sederhana 
yang menggunakan metode pracetak 
Penelitian ini dimulai dengan 
pengumpulan data-data yang 
didasarkan pada fakta - fakta yang 
telah ada ataupun yang telah 
dilakukan di lapangan serta 
mengumpulkan teori - teori yang ada 
yang digunakan untuk penelitian ini. 
Setelah data dan teori dikumpulkan, 
dirumuskan permasalahan, tujuan 
penelitan, batasan -batasan masalah 
yang membatasi penelitian serta 
manfaat penelitian ini. Kemudian 
mulai dilakukan analisis data - data 
tersebut sehingga didapatkan 
beberapa kesimpulan untuk 
menjawab rumusan masalah yang 
telah ditentukan.  
Sementara itu objek penelitian 
ini dilakukan pada pembangunan 
rumah sederhana yang menggunakan 
material MPanel dan metode 
pracetak pada tipe 36. 
Diagram alir penelitian ini 
dapat dilihat pada gambar dibawah 
ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data yang diperoleh : 
- Gambar kerja 
- Daftar harga satuan 
pekerjaan 
- Literatur yang menunjang 
 
Identifikasi dan pengumpulan data  
A 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 : Diagram Kerangka 
Penelitian 
 
4. Pembahasan Penelitian 
4.1 Standar Perhitungan Rumah 
Pracetak 
Standar yang digunakan dalam 
perhitungan rencana anggaran biaya 
(RAB) rumah pracetak tipe 36 di 
Sawojajar Malang adalah dengan 
menggunakan hasil dari pengamatan 
di lapangan sehingga diperoleh 
koefisien pekerjaan pembangunan 
rumah pracetak tipe 36 didapat dari 
kemampuan tenaga kerja dan bahan 
– bahan yang digunakan dilapangan. 
4.2 Rencana Anggaran Biaya 
Rumah Pracetak 
Rencana anggaran biaya pada 
rumah pracetak diperoleh dari 
perhitungan pada setiap pekerjaan 
terstruktur, dimulai dari pekerjaan 
pondasi, dinding hingga pekerjaan 
pengecatan rumah itu sendiri. 
Perhitungan rencana anggaran biaya 
tersebut adalah dengan cara 
mengalikan volume pekerjaan 
dengan harga satuan setiap bahan 
ditambah dengan upah tenaga kerja 
pada setiap item pekerjaan.  
Untuk itu, perlu menghitung 
analisa harga satuan pada masing – 
masing pekerjaan terlebih dahulu, 
sehingga didapat analisa koefisien. 
Apabila analisa koefisien diketahui 
maka  dikalikan dengan upah tenaga 
kerja dan harga material yang 
berlaku dan kemudian analisa harga 
satuan tersebut dikalikan dengan 
volume pekerjaan sehingga didapat 
hasil rencana anggaran biaya rumah 
pracetak. 
Hasil perhitungan tersebut 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa rencana anggaran biaya 
rumah sederhana yang 
menggunakan metode pracetak 
Analisa rencana anggaran biaya 
rumah sederhana yang 
menggunakan MPanel 
Komparasi analisa biaya 
pembuatan rumah sederhana 
Pembahasan 
Kesimpulan 
A 
Studi pustaka tentang perhitungan 
rencana anggaran biaya  material 
MPanel, dan rumah pracetak 
Selesai 
Desain ulang rumah pracetak 
dengan rumah yang menggunakan 
material MPanel 
Analisa standar perhitungan 
rumah sederhana yang 
menggunakan MPanel 
Analisa standar perhitungan 
rumah sederhana yang 
menggunakan metode pracetak 
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Dari tabel rencana anggaran 
biaya diatas dapat dapat diketahui 
bahwa harga untuk membangun 
sebuah rumah pracetak tipe 36 di 
Sawojajar Malang adalah Rp 
46.421.000,00. Harga tersebut 
meliputi pekerjaan pondasi hingga 
pekerjaan pengecatan dinding. 
Namun dalam penelitian ini tidak 
membahas mengenai pekerjaan 
elektrikal dan sanitasi sehingga harga 
rumah pracetak tersebut tidak 
termasuk pekerjaan elektrikal dan 
pekerjaan sanitasi.Harga tersebut 
meliputi pekerjaan pondasi hingga 
pekerjaan pengecatan dinding. 
Namun dalam penelitian ini tidak 
membahas mengenai pekerjaan 
elektrikal dan sanitasi sehingga harga 
rumah pracetak tersebut tidak 
termasuk pekerjaan elektrikal dan 
pekerjaan sanitasi.    
Untuk upah tenaga kerja yang 
diberikan pada pembangunan rumah 
pracetak dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 2. Upah Tenaga Kerja 
Upah yang digunakan adalah 
harga upah standar yang berlaku di 
Kota Malang. Dari tabel diatas 
diketahui bahwa pekerjaan 
pembangunan rumah pracetak di 
Sawojajar Malang tidak 
menggunakan mandor sebagai 
pengawas pekerjaan, namun 
pekerjaan pengawasan dilakukan 
oleh pengawas proyek yang dalam 
hal ini upah pengawas proyek tidak 
termasuk sebagai upah tenaga kerja 
pembangunan rumah pracetak tipe 
36 di Sawojajar Malang. 
4.3 Standar Perhitungan Rumah 
MPanel 
Sama dengan pekerjaan rumah 
pracetak tipe 36 di Sawojajar 
Malang, standar yang digunakan 
dalam perhitungan rencana anggaran 
biaya (RAB) rumah MPanel juga 
menggunakan hasil dari pengamatan 
yang ada di lapangan itu sendiri. 
Adanya penggunaan standar yang 
ada pada rumah MPanel dikarenakan 
MPanel menggunakan bahan yang 
berbeda pada pembangunan rumah 
sederhana, sehingga untuk 
pembangunannya tidak dapat 
menggunakan standar nasional 
Indonesia pada pembangunan rumah 
tinggal sederhana. 
Didalam analisa pembangunan 
rumah sederhana yang menggunakan 
MPanel, tidak semua pekerjaan 
dianalisa karena yang ditinjau adalah 
pekerjaan yang hanya dikerjakan 
oleh para pekerja MPanel seperti 
pekerjaan pondasi, balok sloof, 
dinding, plesteran dan acian, 
pekerjaan pemasangan keramik serta 
pekerjaan pengecatan. 
4.4 Rencana Anggaran Biaya 
Rumah Pracetak 
Sama seperti perhitungan 
rencana anggaran biaya pada 
pembangunan rumah pracetak, 
perhitungan rencana anggaran biaya 
rumah MPanel didapat dengan cara 
mengalikan volume rumah MPanel 
dengan harga satuan pekerjaan, 
sehingga didapat biaya total 
pembangunan rumah MPanel. 
Dari perhitungan harga satuan 
pekerjaan tersebut terlebih dahulu 
No Tenaga Pekerjaan Satuan Harga Satuan
1 Tukang Batu Orang/Hari Rp. 60000
2 Tukang Kayu Orang/Hari Rp. 60000
3 Tukang Cat Orang/Hari Rp. 60000
4 Tukang Las Orang/Hari Rp. 60000
5 Tukang Cor Orang/Hari Rp. 50000
6 Pekerja Orang/Hari Rp. 45000
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dicari koefisien – koefisien, baik 
koefisien bahan yang digunakan 
maupun koefisien tenaga kerja. 
Untuk pekerjaan pembangunan 
rumah MPanel, tidak semua 
pekerjaan dikerjaan oleh tenaga kerja 
dari MPanel, sehingga dalam 
penelitian ini untuk pekerjaan 
pembangunan rumah MPanel hanya 
meliputi pekerjaan pondasi, dinding, 
plesteran dan acian, pekerjaan 
pemasangan tegel keramik serta 
pekerjaan pengecatan. 
Untuk itu, perlu menghitung 
analisa harga satuan pada masing – 
masing pekerjaan terlebih dahulu, 
sehingga didapat analisa koefisien. 
Apabila analisa koefisien diketahui 
maka  dikalikan dengan upah tenaga 
kerja dan harga material yang 
berlaku dan kemudian analisa harga 
satuan tersebut dikalikan dengan 
volume pekerjaan sehingga didapat 
hasil rencana anggaran biaya rumah 
pracetak. 
Hasil perhitungan tersebut 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari tabel rencana anggaran 
biaya diatas dapat dapat diketahui 
bahwa harga untuk membangun 
sebuah rumah MPanel tipe 36 di 
Malang adalah Rp 51.236.000,00. 
Harga tersebut meliputi pekerjaan 
pondasi hingga pekerjaan pengecatan 
dinding. Namun dalam penelitian ini 
tidak membahas mengenai pekerjaan 
elektrikal dan sanitasi sehingga harga 
rumah pracetak tersebut tidak 
termasuk pekerjaan elektrikal dan 
pekerjaan sanitasi.  
Pekerjaan yang dilaksanakan 
dalam pembangunan rumah MPanel 
adalah pekerjaan gabungan dari 
pekerjaan yang dilakukan pekerja 
MPanel dan non MPanel, hal ini 
disebabkan karena pekerja MPanel 
tidak mengerjakan semua pekerjaan 
pembangunan rumah MPanel dan 
sisanya dikerjakan oleh tukang non 
MPanel. 
Untuk upah tenaga kerja yang 
diberikan pada pembangunan rumah 
pracetak dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 4. Upah Tenaga Kerja 
 
Upah tenaga kerja yang tertera 
pada tabel diatas merupakan upah 
tenaga kerja yang sesuai dengan 
standar pabrik. Sehingga harga 
tersebut sama di setiap lokasi 
pekerjaan. 
Upah tenaga kerja yang 
diberikan kepada pekerja MPanel 
memiliki harga yang lebih mahal 
daripada upah tenaga kerja pada 
pekerja biasa. Hal ini disebabkan 
No Tenaga Pekerjaan Satuan Harga Satuan
1 Mandor Orang/hari Rp. 150000
2 Tukang Orang/hari Rp. 130000
3 Pekerja Orang/hari Rp. 110000
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karena pembangunan rumah MPanel 
memiliki cara pemasangan khusus 
sehingga pada pembangunan rumah 
MPanel harus menggunakan tenaga 
kerja yang telah tersertifikasi dari 
perusahaan MPanel itu sendiri 
sehingga dalam pembangunan rumah 
Mpanel tidak dapat menggunakan 
tenaga kerja biasa yang belum 
memiliki keahlian dalam memasang 
MPanel. 
4.5 Komparasi Rencana Anggaran 
Biaya Rumah Pracetak dengan 
Rumah MPanel  
Komparasi rencana anggaran 
biaya adalah membandingkan biaya 
pembuatan rumah pracetak dengan 
rumah MPanel. Dari perbandingan 
tersebut akan diketahui pekerjaan 
mana yang lebih ekonomis dari 
pembuatan kedua rumah yang 
memiliki perbedaan bahan tersebut. 
Komparasi biaya pembuatan 
kedua rumah tersebut dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 
Tabel 5. Komparasi Rencana 
Anggaran Biaya 
 
 
 
 
 
 
Dari data yang telah dikerjakan 
diatas dapat diketahui harga rencana 
anggaran biaya rumah pracetak dan 
rumah Mpanel tipe 36. Dari data 
tersebut total biaya yang dikeluarkan 
rumah Mpanel lebih besar yakni Rp 
51.236.000,00. Sedangkan biaya 
yang dikeluarkan untuk 
pembangunan rumah pracetak adalah 
sebesar Rp 46.421.000,00. Dari 
perhitungan rumah tersebut juga di 
ketahui biaya pembuatan rumah 
MPanel sebesar Rp 1.423.222 / m2 
dan biaya pembuatan rumah pracetak 
sebesar Rp 1.289.472 / m2. 
 
5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian yang dilakukan 
terhadap rumah pracetak dan rumah 
MPanel tipe 36 di Malang adalah 
dengan meneliti rencana anggaran 
biaya setiap masing – masing rumah 
dimana kedua rumah tersebut 
memiliki perbedaan pada material 
yang digunakan, khususnya pada 
pekerjaan dinding. Hal yang ditinjau 
dalam penelitian ini adalah 
keseluruhan rumah mulai dari 
pekerjaan pondasi hingga 
pengecatan. Namun untuk pekerjaan 
elektrikal dan sanitasi tidak ditinjau. 
Dari penelitian kedua rumah 
tersebut dapat disimpulkan : 
1. Standar yang digunakan dalam 
pekerjaan pembangunan rumah 
MPanel adalah pengamatan 
yang dilakukan dari proyek itu 
sendiri dan tidak menggunakan 
standar dari Standar Nasional 
Indonesia (SNI). 
2. Standar yang digunakan dalam 
pembangunan rumah pracetak 
juga menggunakan hasil dari 
pengamatan yang dilakukan 
dari proyek pembangunan 
rumah pracetak dan juga tidak 
menggunakan standar dari 
Standar Nasional Indonesia 
(SNI). 
3. Biaya yang dikeluarkan untuk 
pembangunan rumah MPanel 
tipe 36 di Malang yakni 
sebesar Rp 51.236.000,00. 
4. Biaya yang dikeluarkan untuk 
pembangunan rumah pracetakl 
1 Pekerjaan Pondasi Rp. 1,905,804.00 Rp. 1,181,004.80
2 Pekerjaan Dinding dan Gewel Rp. 28,490,329.79 Rp. 33,764,230.64
3 Pekerjaan Atap Baja Ringan Rp. 9,957,522.82 Rp. 9,957,522.82
4 Pekerjaan Pasang Keramik Lantai Rp. 2,622,919.32 Rp. 2,798,227.58
5 Pekerjaan Pasangan KM/WC Rp. 469,466.65 Rp. 469,466.65
6 Pekerjaan Cat dan Finishing Rp. 1,501,481.76 Rp. 1,591,838.38
7 Pekerjaan Pintu dan Jendela Rp. 1,473,754.52 Rp. 1,473,754.52
TOTAL Rp. 46,421,278.86 Rp. 51,236,045.40
Dibulatkan Rp. 46,421,000.00 Rp. 51,236,000.00
Rumah Mpanel
Harga
No Pekerjaan
Rumah Pracetak
9 
 
tipe 36 di Malang yakni 
sebesar Rp 46.421.000,00. 
5. yang dikeluarkan untuk 
pembangunan rumah MPanel 
sebesar Rp 1.423.222 / m
2
 
sementara biaya pembangunan 
rumah pracetak sebesar Rp 
1.289.472 / m
2
. Hal ini 
disebabkan karena adanya 
perbedaan upah tenaga kerja 
serta harga dari material 
MPanel yang lebih mahal. 
5.2 Saran 
Untuk penelitian yang lebih 
baik kedepannya terutama mengenai 
penelitian perbandingan rencana 
anggaran biaya rumah MPanel 
dengan rumah pracetak, hal yang 
perlu diperhatikan dan dapat 
dijadikan saran untuk penelitian 
selanjutnya yaitu : 
 Disarankan untuk masyarakat 
yang akan membangun rumah 
tipe 36 terlebih dahulu 
mengetahui kelebihan dan 
kekurangan pada masing – 
masing material yang akan 
digunakan. Jika akan 
membangun rumah sederhana 
dengan durasi yang lebih cepat 
dan lebih mudah dalam 
pengerjaannya maka dapat 
menggunakan material yang 
menggunakan MPanel, namun 
dalam penggunaan material 
MPanel memiliki kelemahan 
yakni biaya pembangunan 
rumah yang lebih tinggi. 
 Untuk masyarakat yang akan 
membangun rumah tipe 36 
dengan biaya yang lebih 
ekonomis maka dapat 
menggunakan material pracetak. 
 Untuk mahasiswa dan pembaca 
dapat menggunakan penelitian 
ini sebagai referensi yang 
digunakan untuk penelitian lebih 
lanjut. 
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